

変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事(業務)名		浄整1号浄化槽設置工事
変更前	原 請 負 金 額	4,830,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 10 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	4,971,750 円 (増)減額 141,750 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10 月 3 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 10 月 15 日まで
変 更 内 容		浄化槽設置箇所(B)において、当初設計では浄化槽設置申請に基づき、床面積及び処理対象人員を考慮し、5人槽設置として設計計上していたが、現地での施行に際し、処理対象人員が2名から7名に増える旨の申し出があったため、当該箇所の浄化槽を5人槽から7人槽に変更する。