

変更契約情報

請負人		丸岩建設(株) 代表取締役 今野 正俊
工事(業務)名		向陽町二・四丁目境線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	20,979,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	23,010,750 円 (増)減額 2,031,750 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 26 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 26 日まで
変 更 内 容		<p>当工事は、市道向陽町二・四丁目境線と蛇田北部土地区画整理事業区域を連結する通路を整備し、良好な市街地形成をするため嘉右衛門機械水路の一部に現場打ちボックスカルバートを施工するものである。</p> <p>実施にあたり、施工区域内に水道管を防護するため、水道管理者等との協議において仮設方法の変更に不測の日数を要したため、工期を平成20年2月29日から平成20年3月26日に延期する。また、現地調査の結果、別紙変更対照表のとおり変更する。</p>