

変更契約情報

請負人		丸岩建設(株) 代表取締役 今野 正俊
工事(業務)名		蛇田小学校校庭整備その他工事
変更前	原 請 負 金 額	6,793,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 2 月 8 日まで
変更後	変更後請負金額	8,792,700 円 (増)減額 1,999,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 8 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 17 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・グラウンドが拡張されることにより、球技等に利用する範囲が増加し、ボールが既設防球ネット及び、フェンスを飛び越え近隣に入り込む危険性があるため、既設防球ネットのかさ上げ、フェンスの高さを変更する。 ・グラウンドを拡張することにより、既設砂場がグラウンドの中央付近に配置され、グラウンドが分断し、有効利用が図れず、砂場の枠に足が引っかかり転倒する危険性があるため砂場を移設する。 ・冬季間の寒害等による樹木移植の活着率を上げるため、土壌改良材、支柱等の養生費を追加する。 <p>なお、増工に伴い工期の延長もあわせて変更する。</p>