

変更契約情報

請負人		共栄設備(株) 代表取締役 高橋 文彦
工事(業務)名		石橋排水路改修工事
変更前	原 請 負 金 額	11,970,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	13,797,000 円 増減額 1,827,000 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 21 日
	工 期	平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・当初計上していた新金沼橋撤去について、隣接他工事との工程関連上、迂回路の確保が困難であるためボックスカルバートの縦断勾配を変更し、地覆部分のみの撤去とする。 また、樋門撤去についても下部開口部分にボックスカルバートが収まるため、上部のみの撤去とする。 ・当該路線全体計画の工事進捗を図るため、L型側溝工及び歩車道舗装工について増工する。 ・上記増工に伴い、工期を当初3月21日から3月27日へ変更する。