

変更契約情報

請負人		高橋建工 代表 高橋 右一
工事(業務)名		西流下14号蛇田西2号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	8,400,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 2 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	9,832,200 円 (増)減額 1,432,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 8 日
	工 期	平成 19 年 11 月 28 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事は石巻広域水道企業団との共同施工であるが、協議の結果マンホール位置の変更により、管きょ延長を L=1.00m 増工し L=140.00m と変更し施工する。</p> <p>2 現地にて地権者立会いの結果、取付管工を 1 箇所減工し 5 箇所に変更し、また地権者の要望から、ますを 4 箇所減工し 2 箇所に変更し施工する。</p> <p>3 蛇田処理分区において、早急に下水道整備が必要な箇所があり、一部路線を増工し地域環境整備の促進を図りたい。</p> <p>4 管きょ延長の増工により、完成工期を平成 20 年 2 月 28 日から平成 20 年 3 月 25 日に変更する。</p>