

変更契約情報

請負人		(株)橋本建設 代表取締役 橋本 正彦
工事(業務)名		桃生四軒住宅下水道接続その他工事
変更前	原 請 負 金 額	7,875,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 12 日
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	7,923,300 円 (増)減額 48,300 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 日
	工 期	平成 19 年 12 月 12 日から 平成 20 年 3 月 19 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・下水道接続工事の水替工について、試験堀を行い現場の状況を確認したところ、簡易矢板を設置しなくとも掘削作業が可能であることから、簡易矢板を取り止める。 ・下水道接続工事の内装改修工について、便所の床材を撤去したところ、再利用する床組、下地材に欠損、腐朽が見られたことから、下地材の補強を追加する。 <p>また、壁下地も同様であることから、撤去を取り止め外部から下地の補強を行いたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場整備工事について、既存アスファルト舗装を撤去したところ、路盤不良が著しく、今回設置する車止めを強固に設置するため、車止め周囲の路盤材及びアスファルト舗装を撤去し、補修する。 <p>なお、増工に伴い工期の延長もあわせて変更する。</p>