

## 変更契約情報

請負人		金子建設(株) 代表取締役 金子 利男
工事(業務)名		西流下交1号中里4号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	38,178,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	38,644,200 円 増減額 466,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 21 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘及び地権者との立会いによる取付管位置の決定により、管路延長をL=629.65mから2.75m増工しL=632.40mに変更する。また、それに伴う土工も併せて変更する。</p> <p>2. 取付管およびます工において、地権者との立会いの結果φ150mm取付管布設工を78箇所から2箇所減工し76箇所に、ます設置工を77箇所から5箇所減工し72箇所にそれぞれ変更する。</p> <p>3. No.92路線において、当初既設舗装厚をt=5cmとして舗装版の破碎、打換工を計画したが、現地掘削したところt=10cmであったため、当該路線A=671㎡を切削オーバーレイ工に変更する。また、それに伴い上層路盤工A=137㎡を計上する。</p>