

## 変更契約情報

請負人		(株)日建技術コンサルタント東北支社 取締役支社長 畑島 裕樹
工事(業務)名		西流下中央第3処理分区汚水準幹線実施設計(その2)業務
変更前	原請負金額	8,820,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	9,434,250 円 (増)減額 614,250 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 19 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		当該業務区域である泉町、日和が丘地区の早期の整備促進を図るため、設計延長をL=5,244mから404m増工しL=5,648mに変更する。