

## 変更契約情報

請負人		長渡漁港防波堤ブロック製作工事
工事(業務)名		(有)小岩興業石巻支店 石巻支店長 小岩 拓子
変更前	原 請 負 金 額	14,490,000 円
	原契約締結年月日	平成 20 年 1 月 23 日
	工 期	平成 20 年 1 月 23 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	15,789,900 円 増減額 1,299,900 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 25 日
	工 期	平成 20 年 1 月 23 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		本工事は、長渡漁港防波堤のブロック製作工事であるが、防波堤の改良を促進するため、ブロック製作個数を36個から40個に増工する。 上記により、工期を平成20年3月31日まで延期する。