

変更契約情報

請負人	丸岩建設(株) 代表取締役 今野 正俊	
工事(業務)名	西流下单私1号下谷地ほか2字地内枝線築造工事	
変更前	原請負金額	14,049,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	14,068,950 円 ⑨減額 19,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 9 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容	本工事は水道企業団との共同施行であるが、水道管とマンホールが施工上支障になるため、水道企業団との協議の結果、96路線をL=1.00m減工しL=12.30m、97路線をL=2.00m増工しL=36.00m、98路線をL=1.00m減工しL=45.00mに変更し施工する。	