

変更契約情報

請負人		(有)今野工務店 代表取締役 今野勝之
工事(業務)名		向陽町住宅整備その2工事
変更前	原 請 負 金 額	13,965,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 9 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	20,691,300 円 (増)減額 6,726,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 19 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 9 月 21 日まで
変 更 内 容		建物の詳細調査をおこなった結果、予想以上に傷みが激しく、当初の発注内容では、居住出来ない事が、判明したため、詳細調査結果に基づいて各種補修内容を増工する。また、本工事を遂行するにあたっては、一連の工程としての補修を施工しなければならないため、別途発注とはせず、すでに契約している本工事に追加する。