

変更契約情報

請負人		菱中建設(株)石巻支店 執行役員支店長 塩飽 淳
工事(業務)名		旧公立深谷病院耐震補強工事
変更前	原 請 負 金 額	2,730,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 25 日
	工 期	平成 19 年 6 月 25 日から 平成 19 年 8 月 27 日まで
変更後	変更後請負金額	2,959,950 円 (増)減額 229,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 8 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 25 日から 平成 19 年 8 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>I 耐震補強壁の位置及び形状の変更</p> <p>2階耐震補強壁の設置予定部分において、直下の梁が、想定位置と相違し、梁上に耐震壁を設置出来なかったため、耐震補強壁の位置及び形状の変更をする。</p> <p>II 壁クラック-補修数量の変更</p> <p>足場等の設置により、壁等の詳細調査をおこなった結果にあわせて、数量の変更をする。</p>