

変更契約情報

請負人		サンコーコンサルタント(株)東北支社 支店長 磯田 利治
工事(業務)名		石巻市流域関連公共下水道事業認可変更業務
変更前	原 請 負 金 額	10,435,950 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 14 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	11,455,500 円 (増)減額 1,019,550 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 26 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>雨水の事業認可変更設計について、放流先河川管理者（宮城県）との協議により、石巻市蛇田中央土地区画整理組合が築造した防災調整池を公共下水道雨水計画の雨水流出抑制施設として位置づけた案の設計が必要となったため、同施設等の検討業務を増工する。</p> <p>また、上記作業に伴い工期を平成20年2月29日から平成20年3月25日まで延期する。</p>