

変更契約情報

請負人		(株)グリーンパル石巻 代表取締役 後藤 誠
工事(業務)名		西流下中央7号準幹線舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	21,000,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	23,999,850 円 (増)減額 2,999,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 5 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 21 日まで
変 更 内 容		道路管理者との協議により現地精査の結果、既設舗装部との擦り付け等を考慮し、補助工区の復旧面積A = 1,420 m ² から167 m ² 増工しA = 1,587 m ² に、単独工区の復旧面積をA = 55 m ² 増工し、それぞれ変更する。