

## 変更契約情報

請負人		若生工業(株) 代表取締役 若生 保彦
工事(業務)名		東流下1号東部1号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	32,760,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	35,722,050 円 (増)減額 2,962,050 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 27 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事施工中に工事区域に隣接する住民から早期の下水道接続の要望を受けたことから、開削工法による管布設工の管路延長をL=50.90m増工し、公共下水道の効果的な整備と進捗を図るよう変更する。</p> <p>2 上記の理由に伴い、組立0号マンホールを2箇所増工、小型塩ビマンホールを1箇所増工、取付管及びびます工を2箇所増工する。</p> <p>3 現地精査の結果、付帯工等について変更する。</p>