

変更契約情報

請負人		大正建設(株) 代表取締役 大槻 正治
工事(業務)名		二番谷地菰継線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	94,844,400 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 30 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	106,579,200 円 (増)減額 11,734,800 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 26 日
	工 期	平成 19 年 5 月 30 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事に伴い発生したNo.44～No.49 付近の旧道路敷地を整備するにあたり各占有者（水道企業団、東北電力、NTT）と協議を進めてきた結果、協議が完了し整備方法が決定したので、舗装版取壊し工 A=860 m²、アスファルト舗装工 A=1,110 m²、防護柵工 L=70m 等を追加計上する。</p> <p>2 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>3 変更に伴う工種は当初工事と一体的に進めることが必要で、かつ、これからの別途契約では工期の不足及び施工効率も上がらないことに鑑み、現在施工中の工事と分離して施工することは明らかに不合理なため、別途契約の対象としない。</p>