

変更契約情報

請負人		(株)ウジイエ 代表取締役社長 菊田 昭
工事(業務)名		西流下中央6号準幹線及び中央7号準幹線舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	2,402,400 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 9 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	2,475,900 円 (増)減額 73,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 9 月 26 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 9 月 28 日まで
変 更 内 容		施工面積の立会い結果及び現場精査に伴い、舗装面積をA=796㎡からA=17㎡増工し、A=813㎡に変更する。