

変更契約情報

請負人		(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫
工事名		新山漁港地域水産物供給基盤整備事業防波堤(改良)工事
変更前	原請負金額	95,706,450 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 14 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	72,473,100 円 増減額 23,233,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 30 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		現場精査の結果、次について変更する。 堤体工を 50.0mから 34.0mに変更 上部工を 41.0mから 26.0mに変更