

変更契約情報

請負人		ヤマヨシ高橋組(株) 代表取締役 高橋 吉一
工事名		東流下(河北)4号東福田地区下水管渠工事その1
変更前	原 請 負 金 額	21,525,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	23,296,350 円 (増)減額 1,771,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>試掘結果及び公共ます立会による設置場所の変更に伴い、管路延長を 0.5m 減工し 372.0m に変更する。</p> <p>また、法線の変更に伴い1号マンホール工について1箇所増工とし9箇所に変更する。</p> <p>道路管理者との協議により、舗装本復旧工について 1,920 m²増工する。</p>