

変更契約情報

請負人		(株)伊勢電気 代表取締役 伊勢 捷一
工事名		(仮称)石巻市中央児童館整備電気設備工事
変更前	原 請 負 金 額	3, 045, 000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	4, 211, 550 円 (増)減額 1, 166, 550 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>石巻市地域イントラネット整備事業の本施設へのネットワークについて、施設の運営上必要な設備について増工する。</p> <p>また、本設計変更は、今回工事との取り合いが発生する事から別途契約することにより、工期及び経費が増加し、能率も上がらないことから、施工中の工事と分離して施工することが困難なため別途契約の対象としない。</p>