

変更契約情報

請負人		榊山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事名		特公下(北上)5号女川地区管渠整備(5工区)工事
変更前	原 請 負 金 額	32,025,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	39,572,400 円 (増)減額 7,547,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>503、504路線(延長108.0m)について本工事での施工とし、下水道事業の進捗を図る。</p> <p>施工路線の追加により1号マンホールを5箇所、0号マンホールを1箇所、公共マス設置数を5箇所それぞれ増工する。</p> <p>積雪等により工事の進捗に影響があったので、工期を3月27日まで延期する。</p>