

変更契約情報

請負人	(株)武山組 代表取締役 武山 郁郎	
工事名	農集(倉埵)舗装復旧工事	
変更前	原請負金額	4,305,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	4,397,400 円 (増)減額 92,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容	事前(詳細)測量成果に基づき、表層工をA=47㎡増工し、A=1,480㎡に変更する。	