

## 変更契約情報

請負人		(株)西條設計コンサルタント 代表取締役 西條 利市
業務名		西流下(河南)前谷地幹線及び枝線管渠(その2)測量調査設計業務
変更前	原請負金額	19,425,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11日
	委託期間	平成 18 年 1 月 11日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	21,451,500 円 (増)減額 2,026,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	委託期間	平成 18 年 1 月 11日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更内容		<p>1 当初、開削工法による実施設計延長L=2.02kmで計画していましたが、測量調査の結果、9ブロック10路線において幹線用水路を横断する箇所があり、管理者の河南矢本土地改良区と協議した結果、推進工法で施工することになり、今回の業務において、開削工法から推進工法へ一部設計内容を変更する。</p> <p>2 地質調査において、現況の土質に合わせて設計内容を変更する。</p> <p>3 マンホールポンプの設計を1箇所追加し、事業の早期完成に務める。</p> <p>4 上記3による業務内容の増に伴い、原履行期限平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。</p>