

変更契約情報

請負人	(有)真籠建材 代表取締役 真籠 寛	
工事名	矢本消防署河南出張所庁舎外構工事	
変更前	原請負金額	3,704,400 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	4,291,350 円 (増)減額 586,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 13 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容	下層路盤工の厚さを25cmから30cmに変更するとともに、庁舎建物からの雨水を処理するため集水柵工及び雨水排水工を増工する。 併せて工期を平成18年 3月27日に変更する。	