

## 変更契約情報

請負人		(株)榮興業 代表取締役 佐藤 重俊
工事名		桃生複合公共施設外構附帯工事
変更前	原請負金額	2,625,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変更後	変更後請負金額	3,198,300 円 (増)減額 573,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>排水工において、建物屋根からの雨水処理について当初暗渠管のみを考え、また、免震下部からの排水も塩ビ管のみを考えていたが、閉塞等の恐れがあることから維持管理を確実にするため集水柵7個を追加する。</p> <p>安全施設工として、桃生総合支所庁舎及び桃生公民館移転に伴う県道からの案内標識1基を追加する。</p> <p>その他精査する。</p>