

変更契約情報

請負人		(株)貴丸塗装工業 代表取締役 鈴木 攻	
工事名		鹿妻住宅2号棟屋上防水改修工事	
変更前	原 請 負 金 額	3,885,000 円	
	原契約締結年月日	平成17年 5月 11日	
	工 期	平成17年 5月 11日から 平成17年 6月 30日まで	
変更後	変更後請負金額	3,683,400 円	増減請負額 201,600 円
	変更契約締結年月日	平成17年 6月 23日	
	工 期	平成17年 5月 11日から 平成17年 6月 30日まで	
変 更 内 容		<p>以下の理由により本工事を変更する。</p> <ol style="list-style-type: none"> アンテナ基礎及びマンホール部分の防水仕様について アンテナの基礎及びマンホール部分の防水については、防水性能を考慮し、メーカーの標準仕様にて施工する。 プライマーの施工について 請負者およびメーカーにおいて既存防水層を調査したところ、表面に重大な損傷がなく、極めて良好であったことから、防水性能に問題がないことを確認し、プライマーの施工について省略する。 給水管取込口について 給水取り込み口のステンレスカバーで覆われていた箇所については、発注前の調査において確認が不可能であった。施工にあたり、基礎が確認されたことから、配管基礎防水と同仕様にて施工する。 マンホール取替工事について 既存マンホールの解体時に、取付アンカーが当初想定した部分より浅い位置に確認できたことから、仕様を変更して施工する。 既存防水層浮き部補修及び下地左官補修の面積について 既存防水層を請負者およびメーカーにおいて現場調査したところ、当初計上した影響部分のうち、一部については補修を取り止めても防水性能に問題がないことから、施工面積を変更する。 	