

変更契約情報

請負人		相沢工業(株) 代表取締役 相沢 康友
工事名		新沼下水路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	2,310,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	2,682,750 円 (増)減額 372,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>現場施工に先立ち再度現地調査したところ、現地盤の起伏が大きく、U型側溝では1‰の勾配を確保出来ないため、U型側溝を自由勾配側溝に変更し、施工延長をL=95mからL=70mに減工する。</p> <p>今回工事区間にNTTで設置している電柱の支線があり、工事の支障となるため、支線の移転工事を増工する。</p>