

変更契約情報

請負人		(株)岡田谷 代表取締役 八城 巖	
工事名		東流下单石巻北第8 - 1処理分区マンホール形式汚水ポンプ設置工事	
変更前	原 請 負 金 額	6,520,500 円	
	原契約締結年月日	平成17年 5月 25日	
	工 期	平成17年 5月 25日から 平成17年 9月 20日まで	
変更後	変更後請負金額	6,870,150 円	増減請負額 349,650 円
	変更契約締結年月日	平成17年 9月 15日	
	工 期	平成17年 5月 25日から 平成17年 9月 20日まで	
変 更 内 容		<p>地権者との協議の結果、グライnderポンプマンホールの設置位置が、当初設計位置から横方向へ約1.6m変更したため、それに要するステンレス鋼管50Aを増工する。それに伴いゴム製可とう管を1個増工する。</p> <p>また、グライnderポンプマンホールの設置位置を変更したことに伴い、当該場所の地盤高を計測したところ地盤高が上がったため、それに要するマンホール躯体を増工する。</p> <p>当初敷地内でのキャップ止め対応としていた宅地の地権者と協議した結果、将来の排水設備が可能な位置まで管渠を延長し、曲がり点も含め、汚水柵を2基増工する。</p> <p>グライnderポンプマンホール及び管渠の掘削時に岩が出現したため、岩掘削工を増工する。</p>	