

変更契約情報

請負人	(株)丸本組 代表取締役 須田 輝夫	
工事名	北上(大指)漁港南防波堤工事	
変更前	原請負金額	92,610,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 14 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	107,976,750 円 (増)減額 15,366,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 3 日
	工 期	平成 17 年 9 月 14 日から 平成 18 年 3 月 30 日まで
変 更 内 容		