

変更契約情報

請負人		菱中建設(株)石巻支店 取締役支店長 高瀬 康満
工事名		浦屋敷捨喰線道路改良(その1)工事
変更前	原 請 負 金 額	45, 872, 400 円
	原契約締結年月日	平成17 年 6 月 7 日
	工 期	平成17 年 6 月 7 日から 平成17 年 12 月 26 日まで
変更後	変更後請負金額	49, 592, 550 円 (増)減請負額 3, 720, 150 円
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 21 日
	工 期	平成17 年 6 月 7 日から 平成18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>大型側溝設置に伴う掘削作業において、民家及びブロック塀と近接する区間において、安全施工ため軽量鋼矢板による土留工を増工する。</p> <p>用水路上に設置されてあった、コンクリート通路橋等の撤去工について、有筋コンクリート及び無筋コンクリートの数量を現地に適合するよう変更する。</p> <p>工事実施にあたり、広範囲にわたり、雑木・竹・草等の根が混入した腐葉土が発生し、流用土としては適さない為、その土の処分及びその為に不足した土砂の購入費を増工する。</p> <p>その他、現地調査の結果、歩車道境界ブロック等について変更する。</p> <p>上記による増工及び、水道企業団発注による水道管設置工事との同時施工に伴い不測の日数が生じた為、工期を平成18年1月31日までとする。</p>