

変更契約情報

| | | |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 請負人 | 佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正 | |
| 工事名 | 唐桑地内40m ³ 級耐震性貯水槽設置工事 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 6, 720, 000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成17 年 9 月 21 日 |
| | 工 期 | 平成17 年 9 月 21 日から 平成17 年 11 月 20 日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 7, 105, 350 円 (増)減請負額 385, 350 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成17 年 11 月 11 日 |
| | 工 期 | 平成17 年 9 月 21 日から 平成17 年 12 月 20 日まで |
| 変 更 内 容 | | |