

## 変更契約情報

受注者		パシフィックコンサルタンツ(株)東北本社 本社長 吉田 康彦	
業務名		長面漁港護岸測量調査設計業務	
変更前	業務委託料	2,940,000 円	
	原契約締結年月日	平成17年 9月 21日	
	履行期間	平成17年 9月 21日から 平成17年 11月 30日まで	
変更後	変更後業務委託料	3,120,600 円	増減請負額 180,600 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 16日	
	履行期間	平成17年 9月 21日から 平成17年 11月 30日まで	
変更内容		<p>地質調査業務の機械ボーリング工において、当初、想定した土層に差異が生じたので、変更する。また、粘性土の資料採取のための機械ボーリング工を追加する。</p> <p>地質調査業務の機械ボーリング掘進長が変更されるのに伴い、標準貫入試験内容を変更する。</p> <p>地質調査業務の土質試験内容について、精算変更する。また、詳細な土質定数把握のため、圧密試験を追加する。</p>	