

変更契約情報

請負人		大隆建設(株) 代表取締役 佐々木 主計
工事名		西流下单私6号清水町一丁目ほか3字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	13,629,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 5 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	14,553,000 円 (増)減額 924,000 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 23 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり試験掘り及び土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きよ延長をL=1.0m増工し、管路延長L=248.00mに変更する。</p> <p>2 実施にあたり256線において、試験掘りにより既設ガス管位置を確認した結果、当初計画法線では支障となるため、ガス管を移設すると共に計画法線を変更しマンホール工2箇所を増工する。</p> <p>3 実施にあたり土地所有者と最終ます位置を確認した結果、ます設置工を2箇所増工する。</p> <p>4 実施にあたり現地精査の結果、舗装復旧工等を変更する。</p>