

変更契約情報

請負人		(株)菅原組 代表取締役 菅原 秀志
工事名		西流下单私7号西山町ほか2字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	15,288,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 5 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	14,767,200 円 増(減)額 520,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 3 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり試験掘り及び土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きよ延長をL=22.0m減工し、管路延長L=224.5mに変更する。</p> <p>2 実施にあたり現地精査の結果、57線について計画法線を変更し、小型マンホール工1箇所を減工する。</p> <p>3 実施にあたり現地精査の結果、舗装復旧工等を変更する。</p>