

変更契約情報

請負人	(有)イサミ塗装店 代表取締役 佐々木 勇三	
工事名	石巻大橋塗装工事	
変更前	原請負金額	13,650,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 5 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	14,579,250 円 増減額 929,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 24 日
	工 期	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容	調査の結果、排水管(雨どい)が錆により腐食しており落下等の危険性があるため、排水管の改築を増工する。	