

変更契約情報

受注者		セントラルコンサルタント(株)東北支社 支社長 張 炳文
業務名		住吉跨線橋ほか2橋耐震補強概略調査設計業務
変更前	原業務委託料	6,825,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 5 日
	履 行 期 間	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 10 日まで
変更後	変更後業務委託料	6,411,300 円 増減額 413,700 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 30 日
	履 行 期 間	平成 17 年 10 月 5 日から 平成 18 年 2 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>石巻大橋 現地調査について、別途発注の石巻大橋塗装工事の仮設足場工を利用し、実施出来たため、備船費及び足場工、交通誘導員を減工する。 また、鋼管杭管厚測定については、既存資料により想定可能と判断されるので、これを減工する。</p> <p>住吉跨線橋 調査精度の向上のため、はつり調査を3箇所増工する。</p> <p>中埠橋 既存資料により、復元設計が可能と判明したことにより、調査・試験費の一式を減工する。</p>