

変更契約情報

受注者		アジア航測(株)仙台支店 支店長 渡邊 淳
業務名		二番谷地菰継線関連交差点測量設計業務
変更前	原業務委託料	4,830,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	履 行 期 間	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後業務委託料	6,841,800 円 増減額 2,011,800 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	履 行 期 間	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>国道管理者及び交通管理者と協議を行った結果、想定していた線形に変更が生じた。そのことにより測量範囲が拡大したため平板測量、路線測量、用地測量について変更する。</p> <p>なお、今回の増工分は当業務との関連性が深く一連の作業が必要となり、別途契約することにより工期及び作業の能率も上がらないことから、現在作業中の測量と分離して作業することが不合理な為、別途契約の対象としない。</p>