

変更契約情報

請負人		(株)鈴木土建 代表取締役 鈴木 太	
工事名		西流下4号 青葉東2号準幹線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	34,177,500 円	
	原契約締結年月日	平成17年 6月 22日	
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成17年 11月 30日まで	
変更後	変更後請負金額	34,349,700 円	増減請負額 172,200 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 22日	
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成17年 11月 30日まで	
変 更 内 容		<p>実施にあたり土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きょ延長をL = 16.6m増工する。また、他工区との調整により舗装復旧工をA = 60㎡減工する。</p> <p>その他現地精査の結果、ます設置工等について変更する。</p>	