

変更契約情報

請負人		(業)石巻浄化槽管理センター 理事長 佐藤 佑
工事名		汚水管路施設補修(その1)工事
変更前	原請負金額	4,830,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	4,900,350 円 増減額 70,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 17 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>内面補修工(本管部、250 mm)16箇所を計上していたが、現地TVカメラにて精査の結果、新たなクラックを発見したため、7箇所増工とし23箇所とする。</p> <p>内面補修工(取付管部、250 mm)11箇所を計上していたが、最終汚水ます不明及び取付管用パッカー挿入不能のため、2箇所減工とし9箇所とする。また、内面補修工(取付管部、300 mm)1箇所については、最終汚水ます不明のため0箇所と減工する。</p> <p>開削にて実施予定であった取付管部巻立工3箇所について、非開削の取付管部止水工(注入工法)に変更する。</p> <p>その他、付帯工等について変更する。</p>