

## 変更契約情報

請負人		赤坂建設(株) 代表取締役 赤坂 良一
工事名		請1号和湊山林道整備工事
変更前	原請負金額	9,975,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日 から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	10,846,500 円 増減額 871,500 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日 から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		計画の道路高で現道より1m程度高くなるため、施工延長を7.0m増して現道とのすり付けを緩やかにする。