

変更契約情報

請負人		(株)マルテック 代表取締役 吉田 武
工事名		稲井小学校ほか1校プールサイド改修工事
変更前	原 請 負 金 額	44,572,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	47,871,600 円 (増)減額 3,299,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 10 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>I プールサイド及び基礎の変更 プールサイドの土間を撤去した結果、当初想定していた形状と相違があったため変更する。</p> <p>II プール、プールサイド、洗体槽のモルタル浮き補修数量の変更 プール内の水を排水し、詳細調査をおこなった結果によりモルタル浮き補修数量の変更する。</p> <p>III プール付属棟のシーリング打ち替えの追加 付属棟の塗装改修の際に既存シーリングの劣化が判明したため、シーリングの打ち替えを追加する。</p>