

変更契約情報

受注者		(株)オオバ東北支店 支店長 佐藤 博行
業務名		西流下(河南)広渕幹線及び枝線管渠測量調査設計業務
変更前	原業務委託料	5,208,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	履 行 期 間	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後業務委託料	5,318,250 円 (増)減額 110,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 27 日
	履 行 期 間	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<p>1 当初、測量及び実施設計延長0.66kmを計上していたが、現地調査の結果、工事費等のコスト縮減を図るため、事業認可計画時におけるルートを見直すことになり、本業務の延長を0.03km増工する。</p> <p>2 地質調査において、現況の土質に合わせて設計内容を変更する。</p> <p>3 計画している下水道管渠は土地改良財産(11号排水路及び矢本幹線用水路)を横断しなければならないので、関係課と協議をしていましたが、この協議に不測の日数を要したため、原履行期限平成18年2月28日を平成18年3月10日に変更する。</p>