

## 変更契約情報

請負人		明神建設興業(株) 代表取締役 駒井 良美
工事名		西流下6号青葉東2号幹線及び準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	46,326,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 6月 22日
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成17年 12月 20日まで
変更後	変更後請負金額	49,997,850 円 (増)減請負額 3,671,850 円
	変更契約締結年月日	平成17年 12月 16日
	工 期	平成17年 6月 22日から 平成17年 12月 20日まで
変 更 内 容		<p>本工事の実施にあたり、関係地権者と取付管及びます設置箇所の立会いをした結果により、開削工法による管布設工の管路延長L=85mを増工し、公共下水道の効果的な整備と事業の進捗を図る。</p> <p>また、現地精査の結果、付帯工等について変更する。</p>