

変更契約情報

請負人		(有)吉野工業 代表取締役 吉野 利勝
工事名		池ノ浜漁港改良助成事業護岸補修工事
変更前	原請負金額	3,570,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	4,005,750 円 増減額 435,750 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 26 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		護岸の補修に伴う仮設工の土のう設置数について、当初の想定より季節風による波浪の影響が大きかったため、増工する。 また、現場精査により護岸工の土工を増工する。