

変更契約情報

請負人	(有)東邦総合開発 代表取締役 大村 安春	
工事名	西流下单私1号開北三丁目地内枝線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	10,254,405 円
	原契約締結年月日	平成17年 7月 6日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成18年 1月 31日まで
変更後	変更後請負金額	10,532,550 円 (増)減請負額 278,145 円
	変更契約締結年月日	平成17年 12月 16日
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成18年 1月 31日まで
変 更 内 容	<p>地下埋設物が支障になるため、コンクリート製小型マンホールを1箇所増工し6箇所に変更する。</p> <p>現地にて地権者との立会い結果、取付管工を3箇所増工とし29箇所に変更する。</p> <p>その他、水替工等について変更する。</p>	