

## 変更契約情報

請負人		(有)ヤマササトー建設 代表取締役 佐藤 静	
工事名		西流下单私2号田道町二丁目ほか3字地内枝線築造工事	
変更前	原請負金額	13,282,500 円	
	原契約締結年月日	平成17年 7月 6日	
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 10月 31日まで	
変更後	変更後請負金額	14,248,500 円	増減請負額 966,000 円
	変更契約締結年月日	平成17年 10月 26日	
	工 期	平成17年 7月 6日から 平成17年 10月 31日まで	
変 更 内 容		<p>土地所有者と最終ます位置を確認した結果、管きょ延長をL = 3.4m増工する。          床掘をした結果、一部路線(53路線)で床付け位置の地盤が悪いため、直接基礎を砂基礎に変更する。          一部路線(44路線)において、既設U型側溝が支障となるため、撤去・再設置L = 5.2mを増工する。          その他、付帯工等について変更する。</p>	