

変更契約情報

請負人		(株)武山興業 代表取締役 武山 徳蔵
工事名		特公下(北上)2号女川地区管渠整備(2工区)工事
変更前	原請負金額	35,700,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 7 月 6 日
	工 期	平成 17 年 7 月 6 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	39,560,850 円 増減額 3,860,850 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 26 日
	工 期	平成 17 年 7 月 6 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>補助施工区間の527路線について、土地所有者の申請による公共マスの移動のため17.4m増工する。</p> <p>土地所有者の申請による公共マス設置のため524-2路線に20.0m下水管渠を布設し、総施工延長を当初設計の705.00mから744.38mに変更する。</p> <p>単独施工区間において、土地所有者の申請による公共マス設置のため、524-2路線に10.0m、525-1路線に50.0mそれぞれ下水管渠を布設し、総施工延長を当初設計の3.00mから63.00mに変更する。</p> <p>施工路線の増加により、工期を平成18年1月31日から2月28日に変更する。</p>