

変更契約情報

請負人		(株)久我建設 代表取締役 久我 文敏
工事名		十八成浜漁港海岸保全施設整備(高潮)事業離岸堤工事
変更前	原請負金額	59,430,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 7月 20日
	工期	平成17年 7月 20日から 平成18年 1月 27日まで
変更後	変更後請負金額	71,596,350 円 増減請負額 12,166,350 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 8日
	工期	平成17年 7月 20日から 平成18年 2月 28日まで
変更内容		高潮対策事業として防災上早期完成を進めるため、製作のみとした消波ブロックを全て設置するよう、増工する。また、基礎工について、残工事施工分を、増工する。 以上により、工期を2月28日まで延長する。