

変更契約情報

請負人		(株)宝栄建設 代表取締役 相原 和行	
工事名		荒漁港東防波堤災害復旧工事	
変更前	原請負金額	18,852,750 円	
	原契約締結年月日	平成17年 7月 20日	
	工期	平成17年 7月 20日から 平成17年 11月 10日まで	
変更後	変更後請負金額	19,047,000 円	増減請負額 194,250 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 10日	
	工期	平成17年 7月 20日から 平成18年 1月 31日まで	
変更内容		上部コンクリート切断のため、削孔数22本削孔長2.9mとしたが、切断断面幅が3.06~3.16mあり1列の削孔では切断することが出来ないことから、中間点に1列削孔を追加し、総本数44本とし、削孔により堤体ブロックに損傷を与えないため、削孔長を2.5mに変更する。	