

変更契約情報

請負人		(株)榮興業 代表取締役 佐藤 重俊
工事名		特流下(桃生)1号污水管渠築造工事
変更前	原請負金額	31,500,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 10 日
	工 期	平成 17 年 8 月 10 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	31,115,700 円 増減額 384,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 26 日
	工 期	平成 17 年 8 月 10 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		関係地権者と協議した結果、取付管及びびます設置工を1箇所減工する。 舗装構成について道路管理者と協議し、下層路盤をt = 43cmに変更する。